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換気率計測／設営シュミレーション 等 ～ 撤収

搬入 ①休憩状況（換気作動＋客席扉全開）　②本番状況（換気作動＋客席扉全閉）

仕込み～リハ～本番① 全体食事休憩 適宜食事休憩 17:30

搬入〜設営

搬入〜楽屋建て込み

搬入〜吊り込み フォーカス

搬入〜仕込み 適宜音出し

確認～本番②～撤収 13:30
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大道具

出演者 楽屋入り

市長へ要望活動（今野・環江） 知事へ要望活動（今野・環江）

・ワゴン車×１台（搬出前入庫）

出演者 楽屋入り ・乗用車×５台（駐車）

備　　　考

・乗用車×５台（駐車）

音響 ・ワゴン車×１台（搬出前入庫）

２７日（木） 適宜食事休憩 本番② １４：００〜１７：００ 搬出車両
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）

・ワゴン車×１台（搬出前入庫）

・２tトラック×１台（駐車）

照明

・ワゴン車×１台（搬入後移動）
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・２tトラック×１台（駐車）

照明 ・ワゴン車×１台（搬入後移動）

音響 ・ワゴン車×１台（搬入後移動）

２６日（水） 本番① １８：００〜２１：００ 搬入車両

大道具 舞台設営シミュレーション ・ワゴン車×１台

照明 照明設営シミュレーション ・ワゴン車×１台

音響 音響設営シミュレーション ・ワゴン車×１台

換気率計測 ・乗用車×１台

各
担
当
箇
所
確
認

配
布
資
料
作
制

８月２４日（月） 搬入出車両

事務局 受付け周り設営シミュレーション 撤
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・ワゴン車×１台
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ル

「劇場へ行こう！ コロナ時代のバックステージツアー」

劇場タイムスケジュール（0822A）

会場／日立システムズホール仙台　シアターホール　　　日時／８月２４日（月）・２６日（水）・２７日（木）  
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